

План-график проведения исследования качества образования по основам безопасности жизнедеятельности

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Согласование выборки образовательных организаций, участвующих в проведении исследования качества образования по основам безопасности жизнедеятельности	До 22.03.2017	Федеральный организатор, ОИВ
3.	Обучение специалистов, участвующих в проведении исследования качества образования по основам безопасности жизнедеятельности (дистанционно)	28.03.2017- 10.04.2017	Федеральный организатор
4.	Доставка материалов в ОИВ	06.04.2017	Федеральный организатор
5.	Обучение экспертов по проверке заданий с развернутыми ответами 8 и 9 класс	13.04.2017- 20.04.2017	Федеральный организатор
6.	Доставка материалов из ОИВ в образовательные организации	10.04.2017 12.04.2017	ОИВ
7.	Проведение анкетирования по основам безопасности жизнедеятельности в 6 классе	11.04.2017	ОИВ, ОО
8.	Проведение диагностической работы по основам безопасности жизнедеятельности в 8 и 9 классах	13.04.2017	ОИВ, ОО
9.	Заполнение форм с контекстной информацией об ОО	11.04.2017- 13.04.2017	ОИВ, ОО

10.	Доставка материалов из образовательных организаций в ОИВ, сканирование и отправка материалов на проверку	11.04.2017 13.04.2017	ОИВ
11.	Проведение анкетирования организаторов процедур исследования в ОО, учителей, специалистов по проверке заданий с развернутым ответом	14.04. - 12.05.2017	ОИВ, ОО
12.	Проверка работ	20.04.2017- 20.05.2017	Федеральный организатор
13.	Обработка результатов	25.05.2017	Федеральный организатор
14.	Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации для использования в работе	26.05.2017	Федеральный организатор
15.	Анализ результатов исследования	10.07.2017	Федеральный организатор